

アイヌ施策推進地域計画 目標評価報告書

実施主体名	計画の名称	目標年度
長万部町	長万部町アイヌ施策推進地域計画	令和2年度

1. 目標の達成状況

アイヌ施策推進計画における目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
長万部地区(旭浜・国縫)に適する可能性のある稚貝産地を1地域以上選定	1地域以上選定	2地域選定	200	

アイヌ施策推進計画における目標	達成状況	備考
長万部地区(旭浜・国縫)に適する可能性のある稚貝産地を1地域以上選定	長万部地区(旭浜・国縫)に適する可能性のある稚貝産地を2地域選定	

(コメント)

長万部地区(旭浜・国縫)に適する可能性のある稚貝産地を1地域以上選定する目標であったが、羅臼地区及び遠別地区の2地域を選定したため、順調に目標を達成している。

2. 目標達成のために実施した各事業の進捗状況と効果

事業の進捗状況	事業実施主体名
水産物(ホタテ)のアイヌブランド化を目指す上で、ホタテ養殖水揚量を安定させることを目的に、他漁場産稚貝を移入し、生存率を検証する調査を実施した。 主な事業として、地元産以外の稚貝産地の可能性調査として、羅臼産7,807連、遠別産2,693連のホタテ貝稚貝を搬入し、旭浜地区22漁家、国縫地区13漁家に稚貝移入した。	(委託先) 長万部漁業協同組合
事業の効果	
地場産と他漁場産の稚貝生存率を調査し、当漁場海域に最も適した稚貝産地及び育成期間を検証するために本事業を実施した(最終的な成果・効果は耳つり作業が終了する5月末を予定。)。本事業の調査結果により、当漁場海域で生育するのに最適な稚貝の産地や移入時期(他漁場での育成期間)を確立することが、ホタテ養殖水揚量の安定化に資することになる。	

3. 今後の方針等

(コメント)

令和2年度の事業については、順調に進捗しており、次年度以降の事業についても計画どおり実行していく。