
長万部町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

紋別橋 町道長万部中の沢線 1975 90 2023 Ⅲ 2028 支承：取替、防護柵：部分補修 2028 2031 10
平里橋 町道長万部中の沢線 1978 10.4 2023 Ⅰ 2028
フラノベツ橋 町道富野平里線 1985 7.2 2023 Ⅰ 2028
西の沢橋 町道富野平里線 1982 3.6 2023 Ⅱ 2028
弥生橋 町道中山大通線 1974 4.1 2023 Ⅱ 2028
オバルベツ２号橋 町道学林線 1974 8.5 2023 Ⅱ 2028
栄橋 町道中川原線 1984 147.8 2023 Ⅱ 2028
栗岡橋 町道中川原線 1977 74.8 2023 Ⅲ 2028 支承：取替 2028 2031 10
栄１号橋 町道浅見線 2000 7.7 2023 Ⅰ 2028
ボクサタナイ橋 町道浅見線 1991 11.3 2024 Ⅰ 2029
ナイベコシナイ橋 町道浅見線 1987 16.4 2024 Ⅰ 2029
静狩幹線橋 町道静狩幹線 1969 6.3 2021 Ⅱ 2026
金山橋 町道幌内縦貫線 1983 5.4 2024 Ⅱ 2029
ホロナイ静狩１号橋 町道ホロナイ静狩線 1988 4.7 2024 Ⅰ 2029
函水橋 町道静狩海岸線 1971 13.4 2024 Ⅱ 2029
静狩橋 町道静狩中央線 1966 6.1 2024 Ⅱ 2029
知岱橋 町道蕨岱線 1978 17 2025 Ⅰ 2030
蕨岱橋 町道蕨岱線 1979 23.8 2023 Ⅱ 2028
知来１号橋 町道知来六線 1977 12.7 2023 Ⅱ 2028
種馬所橋 町道豊津三号線 1971 4.4 2025 Ⅱ 2030
豊津４号橋 町道豊津三号線 1971 13.5 2020 Ⅲ ― 北海道新幹線工事に伴い架換え 2024 2026 370
豊津３号橋 町道豊津三号線 1971 12.5 2025 Ⅲ 2030 主桁：ひび割れ注入、床版：橋面防水 2025 2027 20
国縫橋 町道国縫幹線 2004 3.6 2025 Ⅰ 2030
湯ノ沢橋 町道佐渡ヶ島線 1991 6.4 2023 Ⅲ 2028 主桁：補強部材取付、支承：取替 2024 2025 55
丸山橋 町道佐渡ヶ島線 1989 8.7 2023 Ⅲ 2028 主桁：補強部材取付、支承：取替 2024 2026 50
秋田橋 町道紋別線 1968 3.6 2023 Ⅱ 2028
富野２号橋 町道栗岡富野線 2002 12.5 2024 Ⅱ 2029
富野１号橋 町道オバルベツ線 1975 10.9 2024 Ⅱ 2029
美酪橋 町道美畑線 1969 95 2024 Ⅲ 2029 主桁：垂直補剛材取付、：支承：取替 2022 2025 27
田尻橋 町道双葉知来線 1988 11.9 2025 Ⅰ 2030
知来３号橋 町道蕨岱知来線 1976 18.9 2025 Ⅰ 2030
カマツオナイ橋 町道上長万部線 1965 9.5 2024 Ⅲ 2029 下部工：部分打換え、床版：橋面防水 2022 2025 40
旭橋 町道旭浜線 1973 80 2025 Ⅲ 2030 集約化撤去 2030 2033 150
共立開拓２号橋 町道ホロナイ六線 1985 3.6 2024 Ⅰ 2029
共立開拓１号橋 町道ホロナイ六線 1990 19.7 2024 Ⅱ 2029
静狩５号橋 町道静狩五号線 1987 16 2024 Ⅱ 2029
静狩５号橋（拡幅部） 町道静狩五号線 1987 16 2024 Ⅰ 2029
第１１号農道橋 町道静狩十一号線 1992 9.6 2024 Ⅱ 2029
第１４号農道橋 町道静狩十四号線 1987 12.7 2024 Ⅱ 2029
共成橋 町道静狩十六号線 1980 16.2 2023 Ⅱ 2028
豊津５号橋 町道豊津五号線 1974 7.3 2025 Ⅱ 2030
豊種橋 町道津野線 1998 7.8 2025 Ⅱ 2030
津野橋 町道津野線 1998 5.6 2025 Ⅱ 2030
国縫１号橋 町道国縫一号線 1981 3.5 2025 Ⅰ 2030
国縫２号橋 町道国縫二号線 1983 3.5 2025 Ⅰ 2030
上国縫橋 町道茶屋川線 1976 16.6 2025 Ⅲ 2030 主桁、支承：塗装塗替 2024 2026 14
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石山橋 町道双葉線 1975 6.4 2025 Ⅲ 2030 下部工：根固め 2029 2030 15
営林橋 町道双葉駅裏線 1987 7.4 2023 Ⅲ 2028 支承：取替、塗装：塗替 2046 2047 15
青柳橋 町道二股開拓二号線 1967 5 2025 Ⅲ 2030 上部工：架換え 2030 2031 60
菊島橋 町道二股開拓三号線 1990 4.4 2021 Ⅱ 2026
二の岱橋 町道二股二の岱線 1988 15.3 2021 Ⅰ 2026
知来橋 町道知来右股線 1979 36.6 2023 Ⅱ 2028
共成１号橋 町道長栄線 1999 8.1 2021 Ⅰ 2026
共成２号橋 町道長栄線 1965 6.4 2021 Ⅱ 2026
川向橋 町道川向線 1973 12.5 2021 Ⅱ 2026
ホロクシェプト橋 町道ホロクシュプト線 1989 17 2024 Ⅱ 2029
第６号農道橋 町道静狩六号線 1988 16.3 2024 Ⅱ 2029
静狩８号橋 町道静狩八号線 1989 23.3 2024 Ⅱ 2029
第９号農道橋 町道静狩九号線 1989 10 2024 Ⅱ 2029
静狩農道１０号橋 町道静狩十号線 1992 10 2021 Ⅱ 2026
第１２号農道橋 町道静狩十二号線 1992 8.8 2021 Ⅱ 2026
第１５号農道橋 町道静狩十五線 1988 14.7 2021 Ⅱ 2026
境橋 町道静狩線 1981 7.3 2024 Ⅲ 2029 集約化撤去 2029 2030 50
平里１号橋 町道長万部中の沢線 1980 8.9 2021 Ⅱ 2026
静海橋 町道静狩海岸線 1987 5.3 2024 Ⅱ 2029
富野栗岡橋 町道栗岡富野線 1997 12.5 2024 Ⅱ 2029
知谷橋 町道知来右股線 1978 25.9 2025 Ⅱ 2030
東橋 町道東幹線 1994 82.5 2023 Ⅲ 2028 主桁、支承：塗装塗替 2026 2029 200
知来右股橋 町道知来右股線 1994 19 2021 Ⅱ 2026
旭浜橋 町道旭浜線 1989 154.5 2025 Ⅱ 2030
１３号道路橋 町道静狩十三号線 1989 5.1 2021 Ⅱ 2026
島田橋 町道国縫幹線 2000 14.1 2025 Ⅱ 2030
東橋自歩道橋 町道東幹線 1980 93.1 2024 Ⅲ 2029 集約化撤去 2029 2032 150
共成３号橋 町道長栄線 1965 4 2024 Ⅲ 2029 集約化撤去 2029 2030 50
茂訓縫橋 町道豊津豊野線 2000 27 2025 Ⅲ 2030 集約化撤去 2030 2033 50
写万部橋 町道静狩三号線 1996 59.5 2025 Ⅱ 2030
豊津第１跨道橋 町道豊津一号線 2001 48.6 2025 Ⅰ 2030
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