

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画策定に係る事業)

令和2年1月31日

協議会名:長万部まちづくり推進会議

①事業の結果概要	②事業実施の適切性	③移動等円滑化促進方針の策定に向けた方策
【事業内容】 ・地域現況整理調査 ・住民意向の把握 ・協議会運営 【結果概要】 ・北海道新幹線駅周辺整備される地域を中心に、高齢者、障害者等が多く利用する現況の施設(旅客施設等)や施設間の経路(生活道路等)を把握した。 ・住民アンケートにより、現状施設や道路など日常生活での課題や要望を把握することができた。 ・協議会の運営については、委員全体にバリアフリーマスタープランの必要性の説明を行った。今後は、調査やアンケートの結果を踏まえ素案の検討を行っていく。	事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった B 【理由】 当初予定していた住民アンケートの作成及び郵送に時間をかけすぎてしまった。また冬期間の前に推進会議委員等でまち歩き点検を実施できなかった。まち歩き点検については、雪解けを待って実施することに変更した。	北海道新幹線駅周辺整備の区域を中心に現状課題や住民の意向を踏まえて、住民や観光客などに不便な施設や導線とならないような方針ができるよう素案を検討していく。 また、降雪前に実施できなかった町歩き点検も3月16日に実施することに決定し準備を進めております。