

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画策定に係る事業)

令和3年1月21日

協議会名:長万部まちづくり推進会議

①事業の結果概要	②事業実施の適切性	③移動等円滑化促進方針の策定に向けた方策
<p>【事業内容】 ・移動等円滑化促進方針案の作成 ・協議会運営</p> <p>【結果概要】 ・移動等円滑化促進方針案の作成 昨年度実施した調査事業(協議会運営・住民アンケート・まち歩き点検)で得た調査データ及び今年度第1回協議会にて実施した、まち歩き点検結果等を踏まえ促進方針案を作成した。</p> <p>・協議会の運営 第1回協議会は、新幹線駅西口広場の整備予定地を中心に、まち歩き点検を実施し、住民が多く利用する公共施設や現況道路の高低差等を確認後、委員から意見を聴取した。第2回協議会は、新型コロナウイルス感染症対策を施した上で令和3年1月26日に開催し、委員に対して促進方針案の説明、意見聴取を行う。</p>	<p>・事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった。</p> <p>【理由】 第2回協議会を12月に開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行で開催方法などを検討し、1月開催となってしまった。 パブリックコメントの期間を予定より短くし対応することにした。</p> <p>B</p>	<p>・北海道新幹線駅周辺整備の区域を中心に現状課題や住民の意向を踏まえて、住民や観光客などに不備な施設や導線とならないような方針ができるよう促進方針案を策定していく。</p> <p>また、令和3年1月26日に開催するまちづくり推進会議(第2回協議会)において、委員から意見を聴取し、パブリックコメントを2月上旬から3月中旬までの期間で実施する。</p>