

令和4年度工事発注予定(公表)

No.	工事種別	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	土木工事	4月上旬	中規模集会施設建設工事(駐車場ほか周辺整備)	新開町	3ヶ月	駐車場ほか周辺整備	
2	土木工事	4月下旬	防火水槽新設工事	新開町	3ヶ月	防火水槽新設	
3	土木工事	4月下旬	長万部墓地園路整備工事	富野	3ヶ月	園路整備	
4	土木工事	4月下旬	長万部墓地排水設備改修工事	富野	3ヶ月	排水設備改修	
5	土木工事	5月下旬	分収林作業道修繕事業	豊津	3ヶ月	作業道修繕	
6	土木工事	6月下旬	普通河川ナイベコシナイ川維持工事	共立	9ヶ月	河道掘削 L=2,510m	
7	土木工事	6月下旬	町道北九号線側溝取替工事	高砂町	5ヶ月	側溝取替 L=67m	
8	土木工事	6月下旬	普通河川オタモイ川維持工事	共立	9ヶ月	河道掘削 L=640m	
9	土木工事	6月下旬	町道静狩中央線排水整備工事	静狩	5ヶ月	集水枡 2基 L=5m	
10	土木工事	7月上旬	公共下水道MH廻り舗装補修外工事	下水道区域内	4ヶ月	マンホール廻り舗装補修、マンホール蓋内断熱蓋設置外	
11	土木工事	7月下旬	林業専用道(規格相当)富野2号線開設工事	富野	5ヶ月	林業専用道(規格相当)開設	
12	土木工事	8月上旬	カマツオナイ橋修繕工事	大峰	5ヶ月	地覆コンクリート打替 2.3㎡ 防護柵取替 20m	
13	土木工事	8月下旬	分収林作業道新設事業	豊津	4ヶ月	作業道新設	
14	建築工事	5月上旬	B&G海洋センターボイラー室上屋新築工事	B&G海洋センター	4ヶ月	ボイラー室増築	
15	建築工事	9月上旬	スポーツセンター屋根雪止め設置工事	スポーツセンター	2ヶ月	雪止め設置	
16	舗装工事	4月上旬	町道中山大通線外舗装補修工事	町内一円	7ヶ月	舗装補修 1,100㎡ 柵修正 10箇所	
17	電気工事	5月下旬	はまなすシルバーハウジング非常灯交換工事	はまなすシルバーハウジング	2ヶ月	共用部非常灯交換	
18	電気工事	8月上旬	スキー場照明LED化工事	町営スキー場	3ヶ月	照明LED化	
19	管工事	4月下旬	空調機給気ダクト改良工事	学校給食センター	10ヶ月	給気ダクト交換外	
20	管工事	4月下旬	消防庁舎空調設備(エアコン)交換工事	消防本部	4ヶ月	空調設備交換	
21	管工事	5月上旬	B&G海洋センターボイラー移設工事	B&G海洋センター	4ヶ月	ボイラー移設	
22	業務委託	4月上旬	教員住宅(新開町)解体工事実施設計業務委託	新開町	3ヶ月	建設工事(建築・土木)実施設計	
23	業務委託	4月上旬	町営住宅南部団地解体工事実施設計業務委託	新開町	3ヶ月	建設工事(建築・土木)実施設計	
24	業務委託	4月上旬	長万部町管内道路排水施設等清掃業務委託	町内一円	7ヶ月	側溝・排水管・集水枡清掃 L=600m 30箇所	
25	業務委託	4月上旬	教員住宅(栄原)解体工事実施設計業務委託	栄原	3ヶ月	建設工事(建築・土木)実施設計	
26	業務委託	4月上旬	新開公園廃止撤去工事実施設計業務委託	新開町	3ヶ月	建設工事(建築・土木)実施設計	
27	業務委託	4月下旬	雨水排水調査検討業務委託	下水道区域内	11ヶ月	雨水排水管調査検討	
28	業務委託	4月下旬	土地区画整理事業調査業務委託	町内一円(字長万部)	11ヶ月	現実方策検討、事業計画作成	
29	業務委託	4月下旬	長万部町避難啓発用水災害シミュレーション作成業務委託	本町、国縫、静狩	7ヶ月	CG動画作成	
30	業務委託	4月下旬	都市計画決定図書作成業務委託	新幹線駅予定地周辺	11ヶ月	作図、資料作成	
31	業務委託	5月下旬	新幹線駅西口広場等設計業務委託	新幹線駅予定地周辺	10ヶ月	基本設計、予備設計	
32	業務委託	6月上旬	カマツオナイ橋外修繕設計業務委託	町内一円	7ヶ月	橋りょう修繕設計 2橋	
33	業務委託	6月上旬	公共下水道汚水管路カメラ調査外業務委託	下水道区域内	5ヶ月	カメラ調査 L=1,000m	
34	業務委託	6月上旬	海岸漂着物回収業務委託	静狩海岸	1ヶ月	海岸ゴミ回収	
35	業務委託	6月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設実施設計業務委託	高砂町	8ヶ月	建設工事(建築・土木)実施設計	
36	業務委託	8月下旬	海岸漂着物回収・処理業務委託	旭浜・長万部地区海岸、静狩	4ヶ月	海岸ゴミ回収・処理	
37	その他	4月中旬	町有林地拵・植栽業務	共立	2ヶ月	地拵・植栽	
38	その他	5月中旬	し尿処理施設解体工事	旧山越郡衛生処理組合	7ヶ月	建物及びプラント設備解体	
39	その他	5月下旬	静狩地区地下水掘削調査工事	静狩	6ヶ月	井戸掘削	
40	その他	6月上旬	町有林下刈事業	富野・平里・共立・静狩	2ヶ月	下刈	
41	その他	6月上旬	分収林下刈事業	豊津	2ヶ月	下刈	
42	その他	7月上旬	陣屋中継ポンプ所汚水ポンプ交換修繕工事	陣屋町	6ヶ月	汚水ポンプ交換修繕	
43	その他	9月上旬	町有林地拵・植栽事業	富野	2ヶ月	地拵・植栽	
44	その他	11月上旬	町有林保育間伐事業	豊津	2ヶ月	保育間伐	

上記工事の概算工事費 593,721千円