

【長万部町】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度
① 児童生徒数	242	227	209	200	188
② 予備機を含む整備台数		261			
③ 整備台数 (予備機除く)		227			
④ ③のうち 基金事業によるもの		227			
⑤ 累積更新率		100%			
⑥ 予備機整備台数		33			
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの		33			
⑧ 予備機整備率		14.5%			

(端末の整備・更新の考え方)

令和 2 年度に整備をした学習者用端末を令和 7 年度に整備・更新し、令和 8 年 4 月から児童生徒の利用を予定している。

なお、令和 7 年度に更新する端末については、児童生徒分 224 台、予備機 33 台分を予定しており、更新率は 100% となります。

(更新対象端末のリユース・リサイクル・処分について)

利用可能な端末は、教職員等の業務端末や教育委員会での会議用端末として活用するほか、希望があった場合には公共施設等においても活用する。また、各学校の実態に応じた利活用を検討していく。

なお、破損等により、再利用できない端末については、リユース・リサイクル業者へデータ消去及び買取等を予定。

○スケジュール

令和 7 年 3 月 業者の決定（北海道共同調達）

令和 8 年 2 月 端末納品、設定・動作確認等

令和 8 年 4 月 新規購入端末の使用開始

令和 8 年度中 使用済端末の回収、再利用

令和 9 年度中 破損端末、使用見込みのない端末のリユース・リサイクル・処分